

COMUNITA' MONTANA MONTE MAGGIORE

FORMICOLA (Caserta)

AREA TECNICA E DI PIANO

DETERMINA N. 71 del 13.10.2016

Reg. Gen. N. ~~89~~ del 21 OTT. 2016

Oggetto: POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 4.5 D.D. n. 264 del 08/09/2014 - Lavori di completamento e miglioramento del sistema viario di collegamento tra il versante nord ed il versante sud del territorio della Comunità Montana." *APPROVAZIONE PERIZIA DI RIASSESTAMENTO MIGLIORIE-*
CIG 59220874CA CUP D79J14000110008

IL RESPONSABILE DELL'AREA-PROCEDIMENTO

(Dott. Agr. Giovanni CASILLO)

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 27/05/2013 sono state approvate le iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa verifica dell'Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.378 del 24/09/2013 sono state approvate le norme di attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania;
- con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, è stato approvato l'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al punto precedente, questo Ente in data 13.01.2014 ha inviato l'istanza di partecipazione al già citato avviso, indicando la preferenza per il finanziamento dell'intervento: "**Lavori di completamento e miglioramento del sistema viario di collegamento tra il versante nord ed il versante sud del territorio della Comunità Montana.**", per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, di cui € 3.193.848,19 per lavori ed € 806.151,81 per somme a disposizione;
- il progetto definitivo-esecutivo, verificato e validato rispettivamente ai sensi degli artt. 54 e 55 del dPR n. 207 del 2010 (regolamento codice dei contratti pubblici), è stato approvato con deliberazione di G.E. n. 2 del 13/01/2014, riportante il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€	2 592 422,57
B) Costi manodopera non soggetti a ribasso (art.32 comma 7bis legge 98/2013)	€	598 264,02
C) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3 161,60
	Importo (A+B+C)	€ 3 193 848,19
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	319 384,82
D.1) per IVA sui lavori 10% di (A+B+C)	€	127 252,18
D.2) per imprevisti (max 5% su A+B+C)	€	12 725,21
D.3) per IVA sugli imprevisti	€	
D.4) Spese tecniche generali (max 12% di A+B+C escluso IVA)	€	39 800,00
D.4a) Progettazione	€	20 000,00
D.4b) Sicurezza in fase di progettazione	€	99 700,00
D.4c) Direzione Lavori	€	40 000,00
D.4d) Rilievi, sicurezza in fase di esecuzione	€	30 000,00
D.4e) Collaudo tecnico amministrativo	€	40 000,00
D.4f) per pubblicazione gara, commissione, oneri AVCP, ecc	€	20 000,00
D.4g) per compenso RUP	€	9 180,00
D.4h) per Cassa previdenziale su S.T. (4% su D4.a+D4.b+D4.c+D4.d+D4.e)	€	48 109,60
D.5) per IVA (22% su D4.a+D4.b+D4.c+D4.d+D4.e+D4.h)	€	806 151,81
	Totale Somme a Disposizione	€ 4 000 000,00
	TOTALE GENERALE	€ 4 000 000,00

- con decreto dirigenziale n. 264 del 08/09/2014, l'intervento proposto da questa Comunità è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 4.5;
- a seguito di istruttoria da parte della Regione Campania, venne richiesto l'accorpamento di cui alle voci A) e B) del quadro economico progettuale;
- con delibera di G.E. n. 31 del 26/08/2014, venne riapprovato il quadro il quadro economico come di seguito riportato:

A) Importo lavori a base d'asta	€	3.190.686,59
B) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.161,60
	Importo (A+B)	€ 3.193.848,19
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	319.384,82
C.1) per IVA sui lavori 10% di (A+B)	€	127.252,18
C.2) per imprevisti (max 5% su A+B)	€	12.725,21
C.3) per IVA sugli imprevisti	€	
C.4) Spese tecniche generali (max 12% di A+B escluso IVA)	€	39.800,00
C.4a) Progettazione	€	20.000,00
C.4b) Sicurezza in fase di progettazione	€	99.700,00
C.4c) Direzione Lavori	€	40.000,00
C.4d) Rilievi, sicurezza in fase di esecuzione	€	30.000,00
C.4e) Collaudo tecnico amministrativo	€	40.000,00
C.4f) per pubblicazione gara, commissione, oneri AVCP, ecc	€	20.000,00
C.4g) per compenso RUP	€	9.180,00
C.4h) per Cassa previdenziale su S.T. (4% su C4.a+C4.b+C4.c+C4.d+C4.e)	€	48.109,60
C.5) per IVA (22% su C4.a+C4.b+C4.c+C4.d+C4.e+C4.h)	€	806.151,81
	Totale Somme a Disposizione	€ 4.000.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 4.000.000,00

- conseguentemente, tra la Comunità Montana Monte Maggiore, nella persona del Presidente, e la Regione Campania, nella persona del responsabile Ratione Materiae, Dr Marchiello Antonio è stata sottoscritta la convenzione prot. CO.2014. 0000026 in data 12.09.2014;
- Con propria determinazione n. 177 del 30.09.2014 è stata indetta la gara d'appalto dei lavori mezzo di procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 37, dall'art. 53, comma 2, lett. a), e dall'art. 55 del D. lgs n. 163 del 12 aprile 2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 83 e 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- Con propria determinazione n. 51 del 18 giugno 2015 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di Direzione Lavori "Lavori di completamento e miglioramento sistema viario di collegamento tra il versante Nord e il versante Sud del territorio della Comunità Montana" CIG: 621272138E – al Geom. Antonio Attanasio, nato a Caserta il 25.02.1970, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Caserta al n° 2735, - Libero Professionista Mandatario RTP;

- la determina di quest'Area n.48 del 10.07.2015 Reg.Gen. n.59 del 10.07.0215, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta GRENN IMPRESIT, Sede Legale Via SS. Nome di Maria, 7 (p.co Alessia) 81100 Caserta - C.F. e Partita IVA 03179670611, dei lavori di: "completamento e miglioramento del sistema viario di collegamento tra il versante nord ed il versante sud del territorio della Comunità Montana." CIG59220874CA, per un importo di € 3.059.609,75 oltre oneri per la sicurezza per € 3.161,60, oltre ad IVA, con un ribasso del 4,108% sull'importo a base d'asta, e quindi per un importo contrattuale pari ad €3.062.771,35 oltre IVA;
- VISTA la Determina di quest'Area n. 175 del 3.12.2015 con la quale è stato approvato lo STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 alla data del 25 novembre 2015, presentato dalla Direzione Lavori ed acquisito al n. 2175 di protocollo di Questa Comunità Montana, debitamente sottoscritto dalla D.L. e dalla Impresa che presenta un Importo di Euro 919.739,72;
- VISTA la Determina di quest'Area n. 176 del 4.12.2015 con la quale è stato approvato lo STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 alla data del 3 dicembre 2015, presentato dalla Direzione Lavori ed acquisito al n. 2196 di protocollo di Questa Comunità Montana, debitamente sottoscritto dalla D.L. e dalla Impresa che presenta un Importo di Euro 2.600.456,68;
- VISTA la nota acquisita al n. 2266 di protocollo di questo Ente con la quale il Comune di Dragoni in persona del Responsabile dell'Area Tecnica relativamente alla disponibilità richiesta dalla Ditta dell'area di cantiere strada Sambuco Casanova, proposta quale miglioria, dichiarava che :*" ad oggi non risultano completate le procedure delle cessioni bonarie da parte di alcuni frontisti della strada"*
 - Con determina n.193 del 24/12/2015, anche a seguito della nota Comune di Dragoni innanzi indicata, è stata approvata perizia di assestamento contabile per i lavori indicati in oggetto da concludersi inderogabilmente entro la data del 31/12/2015;
 - Successivamente con nota prot. n. 171 del 21.01.2016, in riscontro alla nota prot. n. 2016.0030019 del 18/01/2016 della Regione Campania, è stata comunicata come nuova data di fine intervento il 30.04.2016;
 - Con nota prot. 890 del 7.3.2016, acquisita stessa data al n. 393 di protocollo della Comunità Montana il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dragoni trasmetteva accordo bonario tra il Comune di Dragoni ed i proprietari frontisti del tratto di strada Sambuco-Casanova;
 - Con nota della Comunità Montana prot. 396 dell'8.3.2016 a firma dell'Ing. Giuseppe Enzo De Biasio, Collaudatore amm.vo e del Dr Giovanni Casillo Responsabile Area Tecnica della Comunità Montana/RUP veniva comunicato al Comune di Dragoni che la nota 890 sopraindicata del 07.03.2016, risulta tardiva. Risulta altresì, incompleta, atteso che riporta allegata la dichiarazione sostitutiva di cessione bonaria di una sola ditta proprietaria frontista in luogo delle tante altre risultanti dalla stessa planimetria catastale ricevuta da Codesto Comune.
 - Con nota del Sig. Presidente della Comunità Montana prot. 417 del 14.03.2016, in riferimento alla nota del Comune di Dragoni pervenuta a questo Ente con prot. 393 del 07.03.2016 ed alla luce del contenuto della Sua nota prot. 396 del 08.03.2016 si invitava il Responsabile dell'Area Tecnica, di concerto con la D.L., a verificare ogni utile azione finalizzata alla sistemazione della diramazione Sambuco Casanova compatibilmente con il rispetto della normativa e del cronoprogramma dell'opera in oggetto.
 - Il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Dr Giovanni Casillo, con nota del 15.03.2016, in ordine alle risultanze dell'incontro svoltosi ieri 14 marzo presso questa Sede ed al contenuto della nota ricevuta dal Sig. Presidente della Comunità Montana, chiedeva al Comune di Dragoni di voler disporre la delimitazione dell'area ceduta dai frontisti a margine della traccia attuale della strada Sambuco Casanova, in maniera da consentire attraverso sopralluogo una valutazione tecnica circa la fattibilità dell'intervento, anche ai fini dei pareri e/o autorizzazioni preventivi necessari. Sarà cura di Questo Ufficio, avuta notizia dell' effettivo espletamento di quanto richiesto, adoperarsi affinché la Direzione Lavori di concerto con l'Impresa esecutrice, provveda alla valutazione della fattibilità dell'intervento e ove possibile alla predisposizione degli atti necessari alla sua cantierabilità.
 - Successivamente la Ditta esecutrice dei lavori, come da capitolato e Disciplinare di gara, rimetteva la progettazione esecutiva.
 - In data 1 agosto 2016 prot. 530312 veniva rilasciato dalla UOD Servizio Territoriale di Caserta parere favorevole ai fini dello svincolo idrogeologico dell'area interessata dall'intervento;
 - In data 12 settembre 2016 con nota prot. 3681 veniva rilasciato dal Comune di Dragoni nulla osta alla esecuzione dei lavori di che trattasi atteso che l'area interessata all'intervento non risulta della tipologia di quelle previste e tutelate all'art. 142 comma 1 del D.Lgvo 42/2004;
 - La Regione Campania con Decreto Dipartimento delle politiche Territoriali N° 57 del 5 agosto 2016 ha ammesso a finanziamento sulle risorse del POC 2014-2020, ai fini del relativo completamento finanziario, l'intervento indicato in oggetto, per l'importo di Euro 769.652,32.
 - Il Presidente della Comunità Montana ha provveduto alla firma dell'atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 12.09.2014.
 - in considerazione del contenuto della nota della D.L. acquisita attraverso PEC al n. 1476 di protocollo della

Comunità il 21 settembre u. s., che evidenzia l'ammontare delle opere migliorative ancora da realizzare e/o completare, come pari a circa euro 72.000,00 cui va detratto il ribasso d'asta

- In data 30.09.2016 prot. 1517, veniva richiesto alla D.L. di predisporre un nuovo computo metrico di assestamento, per l'importo sopradetto, delle opere da realizzare quali lavori di sistemazione della strada Sambuco-Casanova, come previste nel progetto presentato dalla Ditta GREEN IMPRESIT, con l'obiettivo di rendere funzionale l'intervento ai fini della transitabilità complessiva.
- VISTA la nota a firma del Sig. Presidente della Comunità Montana prot. n. 17 dell'8.1.2016;
- VISTO il CRONOPROGRAMMA trasmesso dalla D.L. il 6 ottobre 2016 ed acquisito al n. 1540 di protocollo;
- VISTA la perizia di assestamento miglorie per la realizzazione dei lavori sulla strada Sambuco Casanova costituita da: Relazione Tecnica;computo metrico miglorie approvato; computo metrico miglorie rimodulato;quadro comparativo; acquisita il 10 ottobre 2016 al n. 1555 di protocollo;

RITENUTO per quanto sopra provvedere all'approvazione della Perizia di Riassetamento delle miglorie;

VISTO

- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento sui contratti pubblici)

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; APPROVARE la PERIZIA DI RIASSESTAMENTO MIGLIORIE prot. 1555 del 10 ottobre 2016, presentata dalla D.L. in due copie costituita da: Relazione Tecnica;computo metrico miglorie approvato; computo metrico miglorie rimodulato;quadro comparativo; debitamente sottoscritta dalla D.L e dall'Impresa esecutrice;
2. DARE ATTO che l'opera originariamente era finanziata con i fondi assicurati dalla Regione ai sensi del POR FESR Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 4.5 D.D. n. 264 del 08/09/2014; La Regione Campania con Decreto Dipartimento delle politiche Territoriali N° 57 del 5 agosto 2016 ha ammesso a finanziamento sulle risorse del POC 2014-2020, ai fini del relativo completamento finanziario, l'intervento indicato in oggetto, per l'importo di Euro 769.652,32.
3. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario, per i provvedimenti di competenza, ed all'Ufficio Segreteria per la conservazione degli atti e per la pubblicazione ai sensi del comma 54 dell'art.3 della Legge n°244 del 24/12/2007 al Sito WEB comunitario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dr Agr. Giovanni CASILLO



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Casillo".

COMUNITA' MONTANA "MONTE MAGGIORE"
FORMICOLA (CE)

Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art.49 D. Lgs. 18/08/2000, n.267).

1. Si appone il visto di regolarità contabile sul presente atto e si attesta la copertura finanziaria della somma di Euro 4.000.000 con fondi assicurati dalla Regione ai sensi del PSR Campania 2007/2013 - iniziative per l'accelerazione della spesa - interventi programmati con DGR 496/2013 - decreto dirigenziale n. 264 del 08/09/2014 e Decreto Dipartimento delle politiche Territoriali N° 57 del 5 agosto 2016 sulle risorse del POC 2014-2020, per l'importo di Euro 769.652,32; Il presente Visto è meramente ricognitivo degli atti sopracitati e subordinatamente all'effettivo trasferimento delle somme. La fissazione in bilancio sarà possibile allorquando gli Organi competenti provvederanno all'adozione degli atti di bilancio.

F.to L'addetto al Servizio contabile
Sig. Vincenzo Cutillo



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonio Bonacci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente determinazione viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio On Line, come prescritto dall'art. 32 comma 1 e 5 della legge 18/06/2009 n. 169, dall'art.2 comma 5 del D.L. 30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla legge n. 25 del 26.02.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.


Formicola 21 OTT. 2016



F.to Il Responsabile
Sig. Pietro De Pascale

Per copia conforme all'originale

Formicola





IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Antonio BONACCI

